

Iktatószám: IKT-2019-611-11-00001589 / 0000067

Kedvezményezett neve: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Projekt címe: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5001 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács József igazgató és dr. Komáromy Tóti Rita osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Székhely/Lakcím: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732912

Adószám: 15732918-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00347224-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Hegyes Zoltán polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020. június 08-án az „Cibakháza Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde fejlesztése” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés törzsszövege az alábbiak szerint módosul.

Az eredeti Szerződés 3.3.1 pontja az alábbiak szerint változik:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 06. hó 30. nap
Az eredeti Szerződés 3.3.1 pontjának többi része nem változik.

Az eredeti Szerződés 3.3.2 pontja az alábbiak szerint változik:
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 09. hó 28. nap.
Az eredeti Szerződés 3.3.2 pontjának többi része nem változik.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható összköltsége 272.206.261 Ft, azaz Kettőszázhetvenkétfélmillió-kétszázhatvanegykétszázhatvanegyet forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 272.206.261 Ft, azaz Kettőszázhetvenkétfélmillió-kétszázhatvanegykétszázhatvanegyet forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 272.206.261 Ft, azaz Kettőszázhetvenkétfélmillió-kétszázhatvanegykétszázhatvanegyet forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 272.206.261 Ft, azaz Kettőszázhetvenkétfélmillió-kétszázhatvanegykétszázhatvanegyet forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

Az eredeti Támogatási Szerződés 1.számú melléklete jelen szerződés 1.számú mellékletére módosul.

Az eredeti Támogatási Szerződés 2.számú melléklete jelen szerződés 2.számú mellékletére módosul.





Az eredeti Támogatási Szerződés 3.számú melléklete jelen szerződés 3.számú mellékletére módosul.

Az eredeti Támogatási Szerződés 5.számú melléklete jelen szerződés 5.számú mellékletére módosul.

Az eredeti Támogatási Szerződés 13.számú melléklete jelen szerződés 13.számú mellékletére módosul.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Cibakháza Községi Önkormányzat Kedvezményezett P.H.  </p> <p>Kelt: Cibakháza, 2021. év <u>jul</u> hónap <u>28</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;">  Közreműködő Szervezet P.H.  </p> <p>Kelt: Szolnok, 2021. év <u>08</u> hónap <u>02</u> napján.</p>
---	--

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016
Kedvezményezett: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	300 000	0	300 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	450 000	0	450 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	4 000 000	1 080 000	5 080 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	7 960 000	2 149 200	10 109 200

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	186 338 067	50 311 278	236 649 345
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	6 790 135	1 833 336	8 623 471
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	171 059	46 186	217 245
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	1 600 000	0	1 600 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 000 000	540 000	2 540 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	500 000	135 000	635 000
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	160 000	0	160 000

[Handwritten signature]



Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzs- menethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	4 600 000	1 242 000	5 842 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
272 206 261							

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: right;">Kelt: Cibakháza, 2021. július 28.</p>	<p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: right;">Kelt: Szolnok, 2021. július 28.</p>
---	--




Amzel

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016

Kedvezményezett: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	272 206 261
Projekt elszámolható költsége	272 206 261
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	272 206 261

 Kedvezményezett Cibakháza Községi Önkormányzat P.H. Kelt: Cibakháza, 2021. júli. 28.	 Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt: Szolnok, 2021. 08. 02.
--	---

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016
Kedvezményezett: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.02.15.	A mérföldkő eléréséig benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok: a) Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés b) Jogerős építési engedély c) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén d) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet e) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről; i) Tulajdonviszonyok rendezése
2	2021.07.31.	Építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
3	2022.01.31.	Az építési beruházás 50 %-os készültségi szintje
4	2022.04.30.	Építési beruházás 75 %-os készültségi szintje
5	2022.05.31.	Építési beruházás 100 %-os készültségi szintje, záró energetikai tanúsítvány kiállítása. Eszközbeszerzés
6	2022.06.30.	Projekt fizikai zárása, szükséges engedélyek beszerzése.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Cibakháza, 2021. év júl hónap 28 napján

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2021. év 02 hónap 02 napján.

[Handwritten signature]

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016
 Kedvezményezett: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2022.06.30.	30	30	30
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2023.06.30.	0	30	30
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2024.06.30.	0	30	30
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2025.06.30.	0	30	30
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2026.06.30.	0	30	30
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2027.06.30.	0	30	30
Ujonnán létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2022.06.30.	12	12	12



Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2023.06.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2024.06.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2025.06.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2026.06.30.	0	12	12
Újjonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	nem releváns	0	2027.06.30.	0	12	12

[Signature]
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Cibakháza, 2021. év ... *juul* ... hónap *18.* napján

[Signature]
Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2021. év ... *05* ... hónap *02.* napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016

Kedvezményezett: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Alulírott Hegyes Zoltán polgármester, mint Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016 azonosító számú projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Ssz.	Támogatást igénylő	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás
1.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Egyéb szolgáltatási költségek	300 000	Utófinanszírozás
2.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	450 000	Utófinanszírozás
3.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	5 080 000	Utófinanszírozás
4.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	10 109 200	Utófinanszírozás
5.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Építés bekerülési értéke	236 649 345	Utófinanszírozás
6.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Bekerülési érték	8 623 471	Utófinanszírozás
7.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	217 245	Utófinanszírozás
8.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1 600 000	Utófinanszírozás

9.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 540 000	Utófinanszírozás
10.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Egyéb mérnöki szakértői díjak	635 000	Utófinanszírozás
11.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Projektmenedzsmenethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	5 842 000	Utófinanszírozás
12.	Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat	Közbeszerzési eljárás díja	160 000	Utófinanszírozás

.....
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Cibakháza, 2021. év júli hónap 28 napján